Άσκηση 3
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου. Παρουσιάζεται επίσης ο χρόνος υλοποίησης κάθε δραστηριότητας (σε εβδομάδες) και οι προαπαιτούμενες, κάθε δραστηριότητας. 
	Δραστηριότητα
	Προαπαιτούμενη
	Χρόνος (σε εβδομάδες)

	Α
	-
	1

	Β
	Α
	5

	Γ
	Α
	2

	Δ
	Β
	2

	Ε
	Β
	2

	ΣΤ
	Γ
	2

	Ζ
	Γ
	3

	Η
	Δ, ΣΤ
	2

	Θ
	Η
	3

	Ι
	Ε, Θ
	3

	Κ
	Ζ, Ι
	2
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