	Δραστηριότητα
	Προαπαιτούμενες  Δραστηριότητες
	Διάρκεια
σε  μέρες

	A
	-----
	7

	B
	-----
	3

	C
	A
	6

	D
	B
	3

	E
	D,F
	3

	F
	B
	2

	G
	C
	3

	H
	E,G
	2


Να κατασκευαστεί το κομβικό δίκτυο των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στον επόμενο πίνακα και να υπολογιστεί η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου.  
