[bookmark: _GoBack]Άσκηση1η 
Να κατασκευαστούν το τοξωτό και το κομβικό δίκτυο των παρακάτω δραστηριοτήτων ενός έργου. 
	Δραστηριότητα 
	Προαπαιτούμενες δραστηριότητες 

	Δ1 
	  

	Δ2 
	  

	Δ3 
	Δ1 

	Δ4 
	Δ1 

	Δ5 
	Δ2 

	Δ6 
	Δ4,Δ5 

	Δ7 
	Δ3, Δ6 

	Δ8 
	Δ4, Δ5 



Άσκηση2η 
Να κατασκευαστούν το τοξωτό και το κομβικό δίκτυο των παρακάτω δραστηριοτήτων ενός έργου. 
	Δραστηριότητα 
	Προαπαιτούμενη

	D1
	--

	D2
	--

	D3
	D1

	D4
	D2

	D5
	D1

	D6
	D4,D5

	D7
	D3,D6

	D8
	D4,D5

	D9
	D8

	D10
	D7,D9

	D11
	D7,D9

	D12
	D11







Άσκηση3η 
Δίνεται το τοξωτό δίκτυο ενός έργου. Να συμπληρωθεί ο πίνακας δραστηριοτήτων και 
προαπαιτούμενων δραστηριοτήτων.


	Δραστηριότητα 
	Προαπαιτούμενες

	Δ1
	

	Δ2
	

	Δ3
	

	Δ4
	

	Δ5
	

	Δ6
	

	Δ7
	

	Δ8
	

	Δ9
	

	Δ10
	

	Δ11
	

	Δ12
	



Άσκηση4η 
Να κατασκευαστούν το τοξωτό και το κομβικό δίκτυο των παρακάτω δραστηριοτήτων ενός έργου. 
	Δραστηριότητα 
	Προαπαιτούμενες

	Α
	-

	Β
	-

	Γ
	Α

	Δ
	Β

	Ε
	Β

	Ζ
	Γ,Δ

	Η
	Γ,Δ,Ε






