[bookmark: _GoBack]Άσκηση 
Για την κατασκευή βεράντας απαιτούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, μαζί με την διάρκεια κάθε δραστηριότητας και τις προαπαιτούμενες δραστηριότητες. Με τα δεδομένα του πίνακα να δημιουργήσετε το κομβικό και το τοξωτό δίκτυο του έργου και να υπολογίσετε την κρίσιμη διαδρομή.
	Κωδικός Δραστηριότητας
	Περιγραφή Δραστηριότητας
	Προαπαιτούμενες
	Διάρκεια

	A
	Παραγγελία και παράδοση ξυλείας, κουφωμάτων, κλπ.
	-
	2

	Β
	Παραγγελία και παράδοση τσιμέντου, fiberclass, τσιμεντόλιθων, κλπ
	-
	2

	Γ
	Εκσκαφή για θεμέλια βεράντας
	-
	10

	Δ
	Ανέγερση θεμελίων
	Β,Γ
	6

	Ε
	Κατασκευή σκελετού του πατώματος και της σκεπής
	Α,Δ
	8

	Ζ
	Τοποθέτηση πατωμάτων
	Ε
	6

	Η
	Τοποθέτηση σκεπής
	Ε
	2

	Θ
	Κατασκευή περιφράγματος 
	Β
	6

	Ι
	Καθαρισμός
	Ζ,Η,Θ
	2




